


 

 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 
  DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

DIRETORIA DE BACIA DO PEIXE PARANAPANEMA 
Rua Benedito Mendes Faria, no  40A – Fone (14) 3417-1027 – Fax (14) 3417-1662 

CEP 17.520-520 – Marília - São Paulo 
www.daee.sp.gov.br 

 

 
Acompanhamento de Convênios 

 

MUNICÍPIO AUTOS N° CONVÊNIO VALOR DO 
CONVÊNIO 

DATA 
ASSINAT. 

CONVÊNIO 

VALOR DA 
OBRA 

LICITADA 

DATA DE 
INÍCIO DA 

OBRA 

PREVISÃO DE 
TÉRMINO DA 

OBRA 

VALOR 
ACUMULADO 

PAGO 
OBJETO DO CONVÊNIO POSICÃO 

ATUAL 
PREVISÃO 
DE PAGTO 

DRACENA 9402883 2006/36/00305.0 2.115.019,73 29/12/2006 1.834.000,00 01/01/2008 29/03/2009 1.435.855,50

1 – Ampliação da LTE no Bairro das 
Antas; 
2 – EEE e EMISS no Córrego Água 
Sumida; 
3 – EMISS do Jardim Village/Kennedy; 
4 – EMISS e ETE do Jardim  
Brasilândia/Mirassol. 

Obra em 
andamento. 

90% 
executada 

Até 
30/11/2008 

GARÇA 9402881 2006/36/00109.0 250.897,00 29/12/2006 250.897,00 01/11/2007 29/12/2008 100.293,23 

Execução de reservatório de água, com 
capacidade para 2.400.000 litros, na 
sede do município na Rua João Bento, 
40 – Bairro Willians – Centro próximo ao 
SAAE. 

Obras em 
andamento. 

90% 
executada. 

Até 
31/12/2008 

IEPÊ 9400333-01 2006/36/00327.0 70.000,00 29/12/2006 51444,08 01/12/2007 11/04/2008 51.444,08 Execução de rede de esgoto na Vila 
Nova. 

Obra 
concluída em 
12/04/2008 

Aguarda 
Encerrar o 
Convênio 

MARÍLIA 9404062 2007/36/00211.2 1.073.090,00 09/11/2007 481.285,28 12/04/2008 31/12/2008 481.285,28 

 
Perfuração de Poço Tubular Profundo, 
equipamento de bombeamento e 
reservatório 
1 - Rua Alexandre Chaia - Esplanada / 
J. Clube - Concluído 
2 - Rua Carlos Ferreira de Souza – J. 
Marajó. 
3 - Rua Azarias Carvalho Leme - 
Homero Zaninotto - Concluído 
4 - Rua Pedro Pucci - Jardim Primavera 
/ Parque das Nações - Concluído 

Perfuração 
dos Poços: 

100% 
executada. 

Reservatório: 
0% executado 

Falta a 
licitação de 

3 
reservatóri

os 

ADAMANTINA 9404110 2007/36/00209.4 240.270,00 09/11/2007 

240.270,00 
e 

83.387,72 
pela P.M. 

08/07/2008 31/10/2008 - 

1 – Canalização de trecho do Córrego 
das Caldeiras, na Rua Benjamim de 
Amorim Ramos – Jardim das 
Alamandas 
2 – Canalização de trecho do Córrego 
das Caldeiras  Jardim das Acácias e 
Jardim Eldorado 

Obras 100% 
executadas 30/11/2008 

HERCULÂNDIA 9404065 2007/36/00210.0 80.000,00 09/11/2007 79.936,44 05/04/2008 28/05/2008 79.936,44 

1 – Sistema de preparação da Lagoa de 
Tratamento ETE-1 – Córrego Água Boa. 
2 – Execução de Emissário de Esgoto 
da ETE-2 – Córrego do Kaneto. 

Obra 
concluída em 
28/05/2008 

Aguarda 
Encerrar o 
Convênio 

MARTINÓPOLIS 9404066 2007/36/00212.4 96.261,00 09/11/2007 

96.261,00 
e 

39.392,50 
pela P.M. 

01/07/2008 31/12/2008 3.760,00 Canalização em Concreto armado tipo 
“U” na Rua Miguel Parto – Vila Alegrete 

Obra em 
andamento. 

50% 
executada 

Até 
30/11/2008 
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MUNICÍPIO AUTOS N° CONVÊNIO VALOR DO 
CONVÊNIO 

DATA 
ASSINAT. 

CONVÊNIO 

VALOR DA 
OBRA 

LICITADA 

DATA DE 
INÍCIO DA 

OBRA 

PREVISÃO DE 
TÉRMINO DA 

OBRA 

VALOR 
ACUMULADO 

PAGO 
OBJETO DO CONVÊNIO POSICÃO 

ATUAL 
PREVISÃO 
DE PAGTO 

NOVA 
INDEPENDÊNCIA 9404067 2007/36/00213.6 152.152,00 09/11/2007 149.099,40 27/05/2008 04/08/2008 149.099,40 

Impermeabilização das Lagoas Aeróbica 
e Anaeróbica com Geo Membrana, na 
Estrada Nova Independência / Castilho 

Obra 100% 
executada 

Aguarda 
Encerrar o 
Convênio 

PALMITAL 9404092 2007/36/00214.8 316.678,00 09/11/2007 289.760,37 04/06/2008 31/12/2008 87.505,79 

Execução de obras de Drenagem 
urbana com a construção de GAP no 
Bairro Jardim Montreal – Perímetro 
Urbano do município. 

Obra em 
andamento. 

30% 
executada 

Até 
30/11/2008 

SANTA CRUZ 
DO RIO PARDO 9404111 2007/36/00215.0 330.000,00 09/11/2007 312.120,13 01/07/2008 31/12/2008 88.769,99 

Construção de Galeria de Águas 
Pluviais no bairro Chácara Peixe – 
Perímetro Urbano do município. 

Obra em 
andamento. 

27% 
executada 

Até 
30/11/2008 

GETULINA 9404167 2007/36/00298.7 396.391,00 20/12/2007 Não licitado Não 
iniciado 

4 meses a 
partir do 

início das 
obras 

- Emissário e Estação de Tratamento de 
Esgoto no Distrito de Macucos. 

Aguardando 
início das 

obras 
- 

BASTOS 9404364 2008/36/00083.8 250.000,00 09/05/2008 Não licitado Não 
iniciado 

3 meses a 
partir do 

início das 
obras 

- Canalização e combate à erosão do 
Córrego Colônia/Cascata 

Aguardando 
início das 

obras 
- 

RANCHARIA 9404363 2008/36/00095.4 138.000,00 09/05/2008 Não licitado Não 
iniciado 

2 meses a 
partir do 

início das 
obras 

- 
Perfuração de Poço Tubular Profundo 
na Rua Benedicto Martins Barbosa s/n – 
Jardim Europa. 

Aguardando 
início das 

obras 
- 

BERNARDINO 
DE CAMPOS 9404352 2008/36/00102.8 130.000,00 16/05/2008 128.928,59 01/06/2008 16/05/2009 3.611,40 

 
Controle de erosão na Rua Manaus e na 
Rua Vitória  - Jardim Planalto com 
extensão de 265 metros. 
 

 
Obra em 

andamento. 
2,8% 

executada 

Até 
31/12/2008 

BURI 9404353 2008/36/00103.0 200.000,00 16/05/2008 200.000,00 01/07/2008 16/05/2009 4.000,00 

Construção de canalização céu aberto 
do Córrego da Biquinha, trecho entre a 
Rua Cel. Ângelo Guazelli e a Av. 
Pascoal Spaluto. 
 

Obra em 
andamento. 

02% 
executada 

Até 
31/12/2008 

FARTURA 9404354 2008/36/00104.1 150.000,00 16/05/2008 149.859,22 01/07/2008 31/12/2008 66.224,41 
Construção de galeria para águas 
pluviais no Conjunto Habitacional 
Fartura “F” – Cidade Feliz. 

 
Obra em 

andamento. 
44% 

executada 

Até 
31/12/2008 

ITAPORANGA 9404355 2008/36/00105.3 150.000,00 16/05/2008 149.814,86 01/07/2008 16/05/2009 120.464,86 Controle de erosão na Rua Frei Pacífico 
Monte Falco. 

 
Obra em 

andamento. 
80% 

executada 
 

Até 
31/12/2008 

PILAR DO SUL 9404356 2008/36/00106.5 220.000,00 16/05/2008 Não licitado Não 3 meses a - Canalização de um trecho do Córrego Aguardando - 
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MUNICÍPIO AUTOS N° CONVÊNIO VALOR DO 
CONVÊNIO 

DATA 
ASSINAT. 

CONVÊNIO 

VALOR DA 
OBRA 

LICITADA 

DATA DE 
INÍCIO DA 
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OBRA 
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PAGO 
OBJETO DO CONVÊNIO POSICÃO 

ATUAL 
PREVISÃO 
DE PAGTO 

iniciado partir da 
data de 

início das 
obras 

da Passagem – Bairro do Campo 
Grande. 

início das 
obras 

PIRAJU 9404357 2008/36/00107.7 150.000,00 16/05/2008 149.976,40 01/07/2008 16/05/2009 2.050,00 

Construção de GÁP com 1.169 m na 
Rua José Laino, Deolinda Paula Meira, 
Rua Joaquim F. Da Silva e Av. André 
Cassanho. – Distrito Industrial. 

Obra em 
andamento. 

01% 
executada 

Até 
31/12/2008 

ÁLVARES 
MACHADO 9404275-01 2008/36/00144.2 130.000,00 17/06/2008 139.156,00 Não 

iniciado 

3 meses a 
partir da 
data de 

início das 
obras 

- Galeria de Águas Pluviais no Conjunto 
Habitacional Álvares Machado F 

Aguardando 
início das 

obras 
- 

PRESIDENTE 
VENCESLAU 9404405 2008/36/00147.8 300.000,00 03/07/2008 Não licitado Não 

iniciado 

3 meses a 
partir da 
data de 

início das 
obras 

- Galeria de Águas Pluviais no Parque 
São Francisco 

Aguardando 
início das 

obras 
- 

 
 
 
 
 

Atualizado em 25 de novembro de 2008. 



CAPÍTULO 5 – CONVÊNIOS 
 

 Em 2008 foram celebrados 10 novos Convênios com Prefeituras Municipais no total 

de R$ 1.818.000,00. 

 Foram ainda acompanhados e concluídos 07 Convênios. 

 
5.1 Obras Concluídas 
 
 

Município Atendido ADAMANTINA 
 

Convênio n°                2007/36/00209.4 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 

Objeto do Convênio 

1 – Canalização de trecho do Córrego das Caldeiras, na Rua 
Benjamim de Amorim Ramos – Jardim das Alamandas 
2 – Canalização de trecho do Córrego das Caldeiras  Jardim das 
Acácias e Jardim Eldorado 

 

População Atendida 2.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 240.270,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em 31/10/2008. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido BURI 
 

Convênio n°                 2008/36/00103.0 Assinatura do Convênio 16/05/2008 
 

Objeto do Convênio Construção de canalização céu aberto do Córrego da Biquinha, trecho 
entre a Rua Cel. Ângelo Guazelli e a Av. Pascoal Spaluto. 

 

População Atendida 4.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 200.000,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em 15/12/2008. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido FARTURA 
 

Convênio n°                 2008/36/00104.1 Assinatura do Convênio 16/05/2008 
 

Objeto do Convênio Construção de GAP no Conjunto Habitacional Fartura “F” – Cidade 
Feliz. 

 

População Atendida 1.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 150.000,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em 15/12/2008. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido HERCULÂNDIA 
 

Convênio n°               2007/36/00210.0 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 



Objeto do Convênio 
1 – Sistema de preparação da Lagoa de Tratamento ETE-1 – Córrego 
Água Boa. 
2 – Execução de Emissário de Esgoto da ETE-2 – Córrego do Kaneto. 

 

População Atendida 3.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 80.000,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em 28/05/2008. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido IEPÊ 
 

Convênio n°                 2006/36/00327.0 Assinatura do Convênio 29/12/2006 
 

Objeto do Convênio Construção de 2.019,00 metros de Rede Coletora de Esgoto na Vila 
Nova e prolongamento da Rua 05. 

 

População Atendida 1.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 70.000,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em 12/04/2008. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido MARTINÓPOLIS 
 

Convênio n°                 2007/36/00212.4 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 

Objeto do Convênio Canalização em Concreto armado tipo “U” na Rua Miguel Porto – 
Vila Alegrete 

 

População Atendida 5.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 96.261,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em dezembro de 2008. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido NOVA INDEPENDÊNCIA 
 

Convênio n°                 2007/36/00213.6 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 

Objeto do Convênio Impermeabilização das Lagoas Aeróbica e Anaeróbica com Geo 
Membrana, na Estrada Nova Independência / Castilho. 

 

População Atendida 2.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 152.152,00 
 

Posição do atendimento Obras concluídas em 04/08/2008 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 
 
 
 
 



5.2 Obras em Andamento 
 

Município Atendido ÁLVARES MACHADO 
 

Convênio n°                 2008/36/00144.2 Assinatura do Convênio 17/06/2008 
 

Objeto do Convênio Galeria de Águas Pluviais no Conj. Habitacional Álvares Machado F 
 

População Atendida 500 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 130.000,00 
 

Posição do atendimento Obra não iniciada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
Sem Foto Sem Foto Sem Foto 

 
 

Município Atendido BASTOS 
 

Convênio n°                 2008/36/00083.8 Assinatura do Convênio 09/05/2008 
 

Objeto do Convênio Canalização e combate à erosão do Córrego Colônia/Cascata. 
 

População Atendida 2.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 250.000,00 – Obra não licitada 
 

Posição do atendimento Obra não iniciada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
Sem Foto Sem Foto Sem Foto 

 
 

Município Atendido BERNARDINO DE CAMPOS 
 

Convênio n°                 2008/36/00102.8 Assinatura do Convênio 16/05/2008 
 

Objeto do Convênio Controle de erosão na Rua Manaus e na Rua Vitória  - Jardim 
Planalto com extensão de 265 metros. 

 

População Atendida 5.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 130.000,00 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 2,8 % executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
 
   

 

Município Atendido DRACENA 
 

Convênio n°                 2006/36/00305.0 Assinatura do Convênio 29/12/2006 
 

Objeto do Convênio 

1 – Ampliação da LTE no Bairro das Antas; 
2 – EEE e EMISS no Córrego Água Sumida; 
3 – EMISS do Jardim Village/Kennedy; 
4 – EMISS e ETE do Jardim  Brasilândia/Mirassol. 

 

População Atendida 30.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 2.115.019,73 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 95% executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 



   
 

Município Atendido GARÇA 
 

Convênio n°                 2006/36/00109.0 Assinatura do Convênio 29/12/2006 
 

Objeto do Convênio 
Execução de reservatório de água, com capacidade para 2.400.000 
litros, na sede do município na Rua João Bento, 40 – Bairro Willians 
– Centro próximo ao SAAE. 

 

População Atendida 45.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 250.897,00 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 84.50% executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido GETULINA 
 

Convênio n°                 2007/36/00298.7 Assinatura do Convênio 20/12/2007 
 

Objeto do Convênio Emissário e Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de 
Macucos. 

 

População Atendida 1.500 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 396.391,00 – Obra não licitada 
 

Posição do atendimento Obra não iniciada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
Sem Foto Sem Foto Sem Foto 

 

Município Atendido ITAPORANGA 
 

Convênio n°                2008/36/00105.3 Assinatura do Convênio 16/05/2008 
 

Objeto do Convênio Controle de erosão na Rua Frei Pacífico Monte Falco. 
 

População Atendida 500 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 150.000,00 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 80 % executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido MARÍLIA 
 

Convênio n°                 2007/36/00211.2 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 

Objeto do Convênio 

Perfuração de Poço Tubular Profundo, equipamento de bombeamento 
e reservatório: 
1 - Rua Alexandre Chaia - Esplanada / J. Clube - Concluído 
2 - Rua Carlos Ferreira de Souza – J. Marajó. 
3 - Rua Azarias Carvalho Leme - Homero Zaninotto - Concluído 
4 - Rua Pedro Pucci - Jardim Primavera / Parque das Nações 

 

População Atendida 8.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 1.073.090,00 
 

Posição do atendimento  Obras em andamento. 70% executada. 
 



Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido PALMITAL 
 

Convênio n°                2007/36/00214.8 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 

Objeto do Convênio Execução de obras de Drenagem urbana com a construção de GAP no 
Bairro Jardim Montreal – Perímetro Urbano do município. 

 

População Atendida 1.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 316.678,00 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 30 % executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido PILAR DO SUL 
 

Convênio n°                 2008/36/00106.5 Assinatura do Convênio 16/05/2008 
 

Objeto do Convênio Canalização de um trecho do Córrego da Passagem – Bairro do 
Campo Grande. 

 

População Atendida 700 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 220.000,00 – Obra não licitada 
 

Posição do atendimento Obra não iniciada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
Sem Foto Sem Foto Sem Foto 

 
 

Município Atendido PIRAJÚ 
 

Convênio n°                 2008/36/00107.7 Assinatura do Convênio 16/05/2008 
 

Objeto do Convênio 
Construção de GÁP com 1.169 m na Rua José Laino, Deolinda Paula 
Meira, Rua Joaquim F. Da Silva e Av. André Cassanho. – Distrito 
Industrial. 

 

População Atendida 1.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 150.000,00 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 50 % executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

Município Atendido PRESIDENTE VENCESLAU 
 

Convênio n°                 2008/36/00147.8 Assinatura do Convênio 03/07/2008 
 

Objeto do Convênio Galeria de Águas Pluviais no Parque São Francisco 
 

População Atendida 800 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 300.000,00 – Obra não licitada 
 

Posição do atendimento Obra não iniciada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 



Sem Foto Sem Foto Sem Foto 
 

 

Município Atendido RANCHARIA 
 

Convênio n°                 2008/36/00095.4 Assinatura do Convênio 09/05/2008 
 

Objeto do Convênio Perfuração de Poço Tubular Profundo na Rua Benedicto Martins 
Barbosa s/n – Jardim Europa. 

 

População Atendida 5.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 138.000,00 – Obra não licitada 
 

Posição do atendimento Obra não iniciada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
Sem Foto Sem Foto Sem Foto 

 
 

Município Atendido SANTA CRUZ DO RIO PARDO 
 

Convênio n°                 2007/36/00215.0 Assinatura do Convênio 09/11/2007 
 

Objeto do Convênio Construção de Galeria de Águas Pluviais no bairro Chácara Peixe – 
Perímetro Urbano do município. 

 

População Atendida 5.000 habitantes 
 

Valor do Convênio R$ 330.000,00 
 

Posição do atendimento Obras em andamento. 50 % executada. 
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 
   

 

  



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: ADAMANTINA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

SEDE       

2008 Perfuração de poço profundo PPS 19, equipamentos, montagem   300.000 

eletromecânica e urbanização    

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 19 com 1.200 metros   120.000 

2008 e 2009 Remanej. 600 mts adutora 250 mm ETA/Setor técnico (CEF) 244.800 

2008 e 2009 Remanej. 6.000 mts de rede na região central (CEF)   501.200 

2010 Adequação decantador p/ transformação em reservatório de 3.000 m3 150.000 

2013 Revisão da concepção e projeto técnico do sistema A/E   300.000 

2015 Reforço de rede 1.500 mts. de 150 mm no bairro J. Ipiranga (Z.B.) 400.000 

2021 Perfuração de poço profundo PPS 20, equipamentos, montagem   240.000 

eletromecânica e urbanização    

2021 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 20 com 1.200 metros   180.000 

DISTRITO DE LAGOA SECA     

2015 Perfuração de poço profundo em substituição ao existente    180.000 

no distrito de Lagoa Seca   

2015 Adutora de água bruta (AAB) do poço de Lagoa Seca   150.000 

TOTAL   2.766.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2008-2009 Implantação ETE na bacia Tocantins ( Q = 58,07 l/s )   8.600.000 

2008-2009 Implantação Emissário da ETE  Tocantins ( L = 5.500 mts ).   1.100.000 

2015 Adequação da ETE na bacia leste   1.100.000 

DISTRITO DE LAGOA SECA     

2013 Projeto de implantação do SES em Lagoa Seca   25.000 

2014 Licenciamento da SES   3.000 

2014 Regularização imobiliária   25.000 

2015 Obras de implantação do SES ( Q = 0,32 l/s )   580.000 



TOTAL    11.433.000 

TOTAL  GERAL   14.199.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009 a 2037 Equipamentos de informática   995.900 

2009 a 2015 

Aquisição e renovação da frota 6.421.800 2019 a 2025 

2028 0 2035 

2038 

2011-2013-2016 

Móveis e Utensílios 233.950 2018-2021-2023 

2026-2031-2033 

2036-2038 

2013 Automação de sistemas   88.000 

2009-2038 Equipamentos de manutenção   150.000 

TOTAL   7.889.650 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 5.816 1.297.045 

Ligações novas de esgoto - Unidade 4.661 1.510.096 

Expansão da rede de água - Metros 17.449 1.186.535 

Expansão da rede de esgoto - Metros 23.304 3.122.729 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 4.540 1.012.488 

Remanejamento de redes de água - Metros 21.905 1.489.521 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 8.637 1.157.320 

Troca de Hidrômetros - Unidade 36.319 1.815.940 

TOTAL 12.591.672 

TOTAL GERAL 34.680.322 
 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: ALFREDO MARCONDES 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Implantação  de ETA compacta para correção de cromo (Cr) e ph,  290.000 

com capacidade nominal de 7,5 l/s.   

2022 Perfuração do poço profundo PPS-04, equipamentos, montagem 180.000 

eletromecânica e urbanização.   

2022 Adutora de água bruta ( AAB ) do PPS 4 com 1.000 metros.   150.000 

TOTAL   620.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2010 Projeto de ampliação da ETE existente   30.000 

2011 Licenciamento da ETE   3.000 

2011 Regularização imobiliária   30.000 

2012 Ampliação  da ETE existente de 4,6 l/s para 9,12 l/s   387.000 

TOTAL    450.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 Móveis e utensílios   2.550 

2008-2018-2028 Renovação da Frota - aquisição de moto com carreta   33.000 

2008 a 2036 Equipamentos de informática - renovação a cada 05 anos   54.000 

2008 a 2037 Equipamentos de Uso Geral   45.000 

2010 Automação de sistemas   33.000 

TOTAL   167.550 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 808 180.282 

Ligações novas de esgoto - Unidade 832 269.485 

Expansão da rede de água - Metros 2.425 164.922 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.159 557.269 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 514 114.547 

Remanejamento de redes de água - Metros 4.685 318.568 



Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.589 212.974 

Troca de Hidrômetros - Unidade 4.109 205.445 

TOTAL 2.023.492 

TOTAL GERAL 3.261.042 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: ORIENTE 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2012 Projeto de setorização e cadastro   100.000 

2018 Perfuração de poço profundo PPS 15, equipamentos, montagem 180.000 
eletromecânica e urbanização   

2018 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 15 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    430.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Melhoria  nas EEEs dos bairros Novo Oriente e Lucimar   60.000 

2012 Melhoria e adequação da ETE existente   50.000 

TOTAL    110.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 23.100 

2025-2030-2035 

2009-2010-2011 Móveis e Utensílios 7.750 

2012-2012 

2008 a 2037 
Equipamentos de manutenção 

  
150.000 

2013-2014 
Automação de sistemas 

  
132.000 

2009-2019 
Aquisição e renovação da frota 320.000 



2029-2038 

    632.850 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 1.013 225.835 

Ligações novas de esgoto - Unidade 983 318.594 

Expansão da rede de água - Metros 3.038 206.594 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.917 658.820 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 724 161.450 

Remanejamento de redes de água - Metros 3.907 265.649 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.887 252.872 

Troca de Hidrômetros - Unidade 5.791 289.567 

TOTAL 2.379.382 

TOTAL GERAL 3.552.232 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: CAIABU 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Implantação de ETA compacta para correção cromo (Cr) com capacidade  220.000 
nominal de 5,0 l/s.   

2013 Reservatório 50 m3 - sede   50.000 

2030 Perfuração poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem    180.000 
 eletromecânica e urbanização.   

2030 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros.   150.000 

TOTAL   600.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2010 Projeto de ampliação da ETE existente   30.000 

2011 Licenciamento da ETE   5.000 



2011 Regularização imobiliária   10.000 

2012 Ampliação da ETE na sede de 4,51 l/s para 6,62 l/s.   405.000 

DISTRITO DE IUBATINGA 

2008 Projeto de implantação de  ETE - Distrito de Iubatinga   30.000 

2009 Licenciamento da ETE   3.000 

2009 Regularização imobiliária   20.000 

2010 Obras de implantação da ETE - Iubatinga com capacidade nominal de 1,71 l/s. 387.000 

DISTRITO DE ESPERANÇA DO OESTE 
2013 Projeto de implantação de  SES - Distrito Esperança do Oeste   30.000 

2014 Licenciamento da ETE   3.000 

2014 Regularização imobiliária   20.000 

2015 Obras de implantação da SES - Esperança do Oeste com capacidade 447.000 
nominal de 0,41 l/s.   

TOTAL    1.390.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 Móveis e Utensílios   3.800 

2008-2018-2028 Substituição e renovação da frota   82.500 

2008 a 2036 Equipamentos de informática   54.000 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   30.000 

2010 Automação de sistemas 88.000 

TOTAL   258.300 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 900 200.731 

Ligações novas de esgoto - Unidade 871 282.257 

Expansão da rede de água - Metros 2.700 183.628 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.356 583.680 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 525 116.974 

Remanejamento de redes de água - Metros 4.134 281.141 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.237 165.726 

Troca de Hidrômetros - Unidade 4.196 209.797 

TOTAL 2.023.933 

TOTAL GERAL 4.272.233 
 

 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE  ADEQUAÇÃO E  AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: EMILIANÓPOLIS 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Perfuração de poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem   180.000 
eletromecânica e urbanização   

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL   330.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2016 Linha de recalque de 500 metros com  75 mm    45.000 

2016 Implantação de EEE    65.000 

TOTAL    110.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 Móveis e utensílilos   1.600 

2009-2014-2019 Equipamentos de informática 17.100 

2024-2029-2034 

2007 a 2036 Equipamentos de uso geral   60.000 

2014 Automação de sistemas   33.000 

2008-2011-2018 Aquisição e renovação da frota 33.000 

2021-2028-2031 

TOTAL   144.700 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 486 108.456 

Ligações novas de esgoto - Unidade 480 155.545 

Expansão da rede de água - Metros 1.459 99.215 

Expansão da rede de esgoto - Metros 2.400 321.652 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 331 73.900 

Remanejamento de redes de água - Metros 1.861 126.534 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 779 104.376 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.651 132.543 



TOTAL 1.122.222 

TOTAL GERAL 1.706.922 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: ÁLVARO DE CARVALHO 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Perfuração de poço profundo PPS 6, equipamentos, montagem 180.000 
eletromecânica e urbanização   

2008 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 6 com 1.000 mts.   150.000 

2010 Implantação de reservatório apoiado de 200 m3   108.000 

2010 Implantação de EEAT   35.000 

2023 Perfuração de poço profundo PPS 7, equipamentos, montagem 180.000 
eletromecânica e urbanização   

2023 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 7 com 1.000 mts.   150.000 

TOTAL   803.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2014 Projeto ampliação ETE existente   30.000 

2015 Licenciamento da ETE   3.000 

2015 Regularização imobiliária   30.000 

2016 Obras de ampliação ETE existente de 4,53 l/s para 8,38 l/s.   675.000 

2018 implantação de 600 mts de emissário recalque - 100 mm   60.000 

TOTAL    798.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009 Móveis e Utensílios   2.850 

2008-2037 Equipamentos de uso geral   90.000 

2013-2014 Automação de sistemas   77.000 

2014-2024-2034 Aquisição e renovação da frota   84.000 



2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 

TOTAL   270.950 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 996 222.076 

Ligações novas de esgoto - Unidade 967 313.356 

Expansão da rede de água - Metros 2.988 203.155 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.836 647.990 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 441 98.398 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.354 160.081 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.230 164.822 

Troca de Hidrômetros - Unidade 3.530 176.480 

TOTAL 1.986.358 

TOTAL GERAL 3.858.308 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: ARCO ÍRIS 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2010 Construção de EEAT    50.000

2022 Perfuração de poço profundo PPS.4, equipamentos, montagem eletromecanica e 
urbanização 

180.000

2022 Adutora do PPS.4 com 1.000 mts   150.000

TOTAL   380.000

ANO ESGOTO   VALOR 

2010 Projeto ampliação da ETE existente   30.000

2011 Licenciamento da ETE   3.000

2011 Regularização imobiliária   30.000

2012 Obras de ampliação da ETE existente de 1,35 l/s para 3,21 l/s   275.000

TOTAL    338.000



ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 a 2037 Equipamentos de uso geral   60.000

2009 e 2024 Bens de uso geral   6.000

2012 Automação de sistemas   44.000
2009-2019-

2029 Aquisição e renovação da frota   33.000

2009-2014-
2019 Equipamentos de informática   25.0002024-2029-
2034   

TOTAL   168.000

  

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 367 81.849

Ligações novas de esgoto - Unidade 357 115.767

Expansão da rede de água - Metros 1.101 74.875

Expansão da rede de esgoto - Metros 1.787 239.395

Remanejamento de ligações de água - Unidade 179 39.937

Remanejamento de redes de água - Metros 1.025 69.683

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 566 75.831

Troca de Hidrômetros - Unidade 1.433 71.628

TOTAL 768.964

TOTAL GERAL 
1.654.96

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: BASTOS 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Remanejamento de adutora agua bruta (AAB)  400 mts DEFOFO 100 mm 40.000 

2008 a 2012 Remanejamento de 1.100 ramais na parte central da cidade   245.300 

2008 a 2012 Remanejamento de 11.000 mts de rede de água na parte central   919.600 

2015 
Perfuração poço profundo PPS.5, equipamentos, montagem    

180.000 
eletro-mecânica e urbanização   

2015 Adutora de água bruta (AAB) do PPS.5, com 1.000 metros.   150.000 

2026 
Perfuração poço profundo PPS.6, equipamentos, montagem    

180.000 
eletro-mecânica e urbanização   

2026 Adutora de água bruta (AAB) do PPS.6, com 1.000 metros.   150.000 

2026 Instalação de reservatório apoiado com 500 m3   221.000 

TOTAL    2.085.900 

ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Adequação da EEE Mato Grosso   200.000 

2008 Projeto de melhorias do sistema de tratramento de esgoto   30.000 

2009 Remanejamento da Ln Recalque 1.500 mts da EEE Mato Grosso 600.000 

2009-2010 Melhorias no sistema de tratamento de esgoto   1.400.000 

TOTAL    2.230.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 75.750 

2025-2030-2035 

2009-2010-2011 Móveis e Utensílios   19.830 

2008 a 2037 Equipamentos de uso geral   105.000 

2013-2014 Automação de sistemas   121.000 

2009-2013-2019 

Aquisição e renovação de frota 1.051.000 2023-2024-2029 

2033-2038 

TOTAL   1.372.580 



ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 4.528 1.009.752 

Ligações novas de esgoto - Unidade 4.506 1.460.104 

Expansão da rede de água - Metros 13.584 923.719 

Expansão da rede de esgoto - Metros 22.532 3.019.350 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 2.424 540.464 

Remanejamento de redes de água - Metros 13.723 933.156 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 6.892 923.530 

Troca de Hidrômetros - Unidade 19.387 969.345 

TOTAL 9.779.420 

TOTAL GERAL 15.467.900 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: BORÁ 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem    200.000 

eletromecânica e urbanização.   

2008 Construção de reservatório apoiado 50m3 em substituição ao res. elevado 50.000 

2008 Construção de EEAT para o reservatório elevado   50.000 

TOTAL   300.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Projeto de nova ETE    30.000 

2008 Licenciamento da ETE   3.000 

2008 Regularização imobiliária   20.000 

2009 Obras da implantação da ETE com capacidade nominal de 2,31 l/s.   157.000 

2009 Implantação de EEE e linha de recalque L = 2.000 Mts p/ nova ETE   245.000 

TOTAL    455.000 



ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 Móveis e Utensílios   3.200 

2009-2018-2028 Renovação da frota - aquisição de moto com carreta   33.000 

2009-2019-2029 Equipamentos de Informática 10.500 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   15.000 

2012 Automação de Sistemas 33.000 

TOTAL   94.700 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 255 56.932 

Ligações novas de esgoto - Unidade 251 81.372 

Expansão da rede de água - Metros 766 52.081 

Expansão da rede de esgoto - Metros 1.256 168.269 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 111 24.724 

Remanejamento de redes de água - Metros 699 47.559 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 415 55.571 

Troca de Hidrômetros - Unidade 887 44.343 

TOTAL 530.849 

TOTAL GERAL 1.380.549 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: QUINTANA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Perfuração de poço profundo PPS 11, equipamentos, montagem   180.000 
eletromecânica e urbanização   

2008 
Remanejamento de 5.000 mts de rede de PVC 50   340.000 

2008 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 11 com 1.000 metros   150.000 

2009 Projeto de setorização e cadastro   60.000 

2021 
Perfuração de poço profundo PPS 12, equipamentos, montagem   

180.000 



eletromecânica e urbanização   

2021 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 12 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    1.060.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2012 Implantação da EEE 05   65.000 

2020 Projeto de ampliação da ETE   30.000 

2021 Licenciamento da ETE   3.000 

2021 Regularização imobiliária   30.000 

2022 Obras de ampliação da ETE existente de 10,62  l/s para 12,94 l/s 210.000 

TOTAL    338.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 23.100 

2025-2030-2035 

200-2010-2011 Móveis e Utensílios 6.400 

2013 

2009 a 2037 
Equipamentos de uso geral 

  
150.000 

2014-2015 
Automação de sistemas 

  
110.000 

2009-2013-2019 Aquisição e renovação da frota 377.000 

2023-2029-2033 

TOTAL   666.500 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 1.407 313.778 

Ligações novas de esgoto - Unidade 1.390 450.422 

Expansão da rede de água - Metros 4.221 287.044 

Expansão da rede de esgoto - Metros 6.951 931.428 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 801 178.527 

Remanejamento de redes de água - Metros 4.764 323.959 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 2.271 304.270 

Troca de Hidrômetros - Unidade 6.404 320.196 

TOTAL 3.109.624 

TOTAL GERAL 5.174.124 
 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: FLORA RICA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2011 Remanejamento de 600 mts de rede fibrocimento 125 mm   100.000 

TOTAL    100.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2010 Adequação da ETE existente   320.000 

2013 Implantação de EEE ao lado do Cemitério Municipal   100.000 

TOTAL    420.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 

2009-2011-2016 

Móveis e Utensílios 7.990 
2021-2024-2031 

2035 

2008 a 2037 
Equipamentos de uso geral 

  
60.000 

2015 
Automação de sistemas 

  
33.000 

2016-2026-2036 
Aquisição e renovação da frota 21.000 

TOTAL   139.090 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 327 72.897 

Ligações novas de esgoto - Unidade 329 106.488 

Expansão da rede de água - Metros 981 66.686 

Expansão da rede de esgoto - Metros 1.643 220.206 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 230 51.203 

Remanejamento de redes de água - Metros 974 66.245 



Remanejamento de redes de esgoto - Metros 780 104.551 

Troca de Hidrômetros - Unidade 1.837 91.835 

TOTAL 780.110 

TOTAL GERAL 1.439.200 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: FLORIDA PAULISTA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

SEDE       

2008 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 11, com 1.000 metros    150.000 

2008/2009 Instalação de ETA  pré-moldada - sede   390.000 

2010 Reservatório apoiado 200 m3 na sede   120.000 

DISTRITO DE INDAIÁ DO AGUAPEÍ     

2015 
Instalação de 01 reservatório de 50 m3 no distrito Indaia do Aguapeí 

50.000 

2018 Perfuração de poço profundo - substituição ao existente (Indaia do Aguapei) 180.000 

DISTRITO DE ATLÂNTIDA     

2025 Perfuração de poço profundo em substituição ao existente (Atlântida) 180.000 

TOTAL    1.070.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2015 Adequação da ETE - sede   400.000 

DISTRITO DE INDAIÁ DO AGUAPEÍ     

2017 Adequação da ETE - Indaia do Aguapei   160.000 

DISTRITO DE ATLÂNTIDA     

2013/2014 Implantação de 2.500 metros de rede coletora de esgoto - distrito de Atlântida 335.000 

2013/2014 Implantação de EEE  - distrito de Atlântida   150.000 



2013/2014 Linha de recalque (LR) de 7.000 metros de 100 mm no distrito de  700.000 

Atlântida , para reversão até a ETE da sede.   

TOTAL    1.745.000 

        

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 23.100 

2025-2030-2035 

2011-2013-2015 

Móveis e utensílios 25.790 
2021-2023-2031 

2033-2036 

2008 a 2037 
Equipamentos de uso geral 

  
150.000 

2015 
Automação de sistemas 

  
132.000 

2009-2010-2011 

Aquisição e renovação da frota 505.500 
2019-2020-2021 

2029-2030-2031 

TOTAL   836.390 

        

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 1.759 392.256 

Ligações novas de esgoto - Unidade 1.838 595.624 

Expansão da rede de água - Metros 5.277 358.835 

Expansão da rede de esgoto - Metros 9.192 1.231.691 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 1.371 305.731 

Remanejamento de redes de água - Metros 8.204 557.846 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 4.435 594.244 

Troca de Hidrômetros - Unidade 10.967 548.342 

TOTAL 4.584.570 

TOTAL GERAL 8.235.960 
 

 

 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: GABRIEL MONTEIRO 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2009 

Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem  

180.000 eletromecânica e urbanização para desvinculação do sistema   

 de Santópolis do Aguapeí   

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 1 com 1.000 metros.   150.000 

2009 

Perfuração de poço profundo PPS 2, equipamentos, montagem  

180.000 eletromecânica e urbanização para desvinculação do sistema   

 de Santópolis do Aguapeí   

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 2 com 1.000 metros.   150.000 

2009 Implantação de sistema de tratamento de água ( sistema de cloração e análises) 30.000 

TOTAL   690.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Projeto de ampliação da ETE existente na sede   30.000 

2009 Licenciamento da ampliação da ETE   3.000 

2009 Regularização imobiliária   25.000 

2010/2011 Obras de ampliação da ETE existente na sede de 4,28 l/s para 6,35 l/s. 292.000 

2012 Implantação de EEE e linha recalque no bairro do Barro Preto, com 250 metros. 150.000 

TOTAL    500.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2026 Móveis e utensílios   12.957 

2009-2018-2028 Renovação e aquisição de frota 33.000 

2008 a 2036 Equipamentos de informática   54.000 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   29.000 

2013 Automação de sistemas   33.000 

TOTAL   161.957 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 Ligações novas de água - Unidade 558 124.401 



Ligações novas de esgoto - Unidade 542 175.620 

Expansão da rede de água - Metros 1.674 113.802 

Expansão da rede de esgoto - Metros 2.710 363.166 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 360 80.242 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.063 140.253 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.044 139.853 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.878 143.917 

TOTAL 1.281.253 

TOTAL GERAL 2.633.210 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: IACRÍ 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2014 Implantação de reservatório de 200 m3   108.000 

2019 
Perfuração de poço profundo PPS 5, equipamentos, montagem 

180.000 
eletromecânica e urbanização   

2019 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    438.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2015 Melhoria e adequação da ETE existente   448.000 

2016 Implantação de EEE  sub bacia cemitério   45.000 

2016 Implantação de 400 metros de emissário -  100 mm   40.000 

TOTAL    533.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 



2009-2010 Móveis e Utensílios   8.650 

2008 a 2037 Equipamentos de  Manutenção   60.000 

2014-2015 Automação de sistemas   66.000 

2010-2013-2020 Aquisição e renovação da frota 261.000 

2023-2030-2033 

TOTAL   412.750 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 1.292 288.121 

Ligações novas de esgoto - Unidade 1.255 406.734 

Expansão da rede de água - Metros 3.876 263.572 

Expansão da rede de esgoto - Metros 6.277 841.086 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 732 163.139 

Remanejamento de redes de água - Metros 4.164 283.167 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 2.250 301.484 

Troca de Hidrômetros - Unidade 5.852 292.596 

TOTAL 2.839.898 

TOTAL GERAL 4.223.648 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE  ADEQUAÇÃO E  AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: INUBIA PAULISTA 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2013 Substituição dos equipamentos do PPS 3 e PPS 4    50.000 

2025 Implantação de 01 reservatório apoiado de 150 m3   90.000 

2031 
Perfuração de poço profundo, equipamentos, automação eletromecânica  

180.000 

e urbanização   

2031 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL   470.000 



ANO ESGOTO   VALOR 

2010 Implantação de EEE na bacia do córrego dos macaquinhos   65.000 

2010 Linha de recalque (LR) de EEE do córrego dos macaquinhos   72.000 

com 800 metros   

2013 Projeto da ETE   30.000 

2014 Licenciamento da ETE   5.000 

2014 Regularização imobiliária   30.000 

2015 Implantação da ETE com capacidade nominal de 6,28 l/s   300.000 

2015 Emissário com 3.000 metros   450.000 

TOTAL    952.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2014-2019 Equipamentos de informática 17.100 

2024-2029-2034 

2008-2018-2028 Aquisição e renovação da frota   21.000 

2007 a 2036 Equipamentos de uso geral   90.000 

2016 Automação de sistemas   44.000 

2008-2010 Móveis e Utensílios 5.725 

2015-2020 

TOTAL   177.825 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 617 137.618 

Ligações novas de esgoto - Unidade 663 214.677 

Expansão da rede de água - Metros 1.851 125.892 

Expansão da rede de esgoto - Metros 3.313 443.930 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 421 93.904 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.766 188.062 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.201 160.922 

Troca de Hidrômetros - Unidade 3.368 168.421 

TOTAL 1.533.427 

TOTAL GERAL 3.133.252 
 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: SANTO EXPEDITO 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2016 Projeto e construção de reservatório apoiado de 100 m3   81.000 

2032 Perfuração poço profundo PPs 3, equipamentos, montagem eletromecânica 180.000 

2032 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros.   150.000 

TOTAL   411.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2010 Projeto para ampliação da ETE existente   30.000 

2011 Lincenciamento da ETE   3.000 

2011 Regularização imobiliária   30.000 

2012 Obras para ampliação da ETE existente de 5,5 l/s para 6,09 l/s. 347.000 

2012 Implantação de estação elevatória de esgotos e respectivas 100.000 

linha de recalque de 300 mts. (Rua Maria Lais Martins)   

2012 Implantação de estação elevatória de esgotos e respectivas 150.000 

linha de recalque de 500 mts. (Bairro Guerino Ropelli e parte da V Liberdade) 

TOTAL    660.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 Móveis e utensílios   3.350 

2008-2018-2028 Renovação da Frota - aquisição de moto com carreta   33.000 

2008 a 2036 Equipamentos de Informática - renovação a cada 5 anos    54.000 

2007 a 2036 Equipamentos de manutenção   38.500 

2010 Automação de sistemas   44.000 

TOTAL   172.850 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 710 159.374 

Ligações novas de esgoto - Unidade 1.001 324.568 

Expansão da rede de água - Metros 2.129 144.746 

Expansão da rede de esgoto - Metros 5.003 671.791 



Remanejamento de ligações de água - Unidade 409 91.116 

Remanejamento de redes de água - Metros 3.294 223.958 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.043 139.828 

Troca de Hidrômetros - Unidade 3.268 163.420 

TOTAL 1.918.801 

TOTAL GERAL 3.162.651 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: LUCÉLIA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Implantação de 01 reservatório apoiado para 500 m3.   221.000 

2010 Implantação  de 01 reservatório apoiado para 100 m3.   81.000 

2014 Revisão da concepção e projeto técnico do sistema A/E   150.000 

2015 Perfuração poço profundo PPS 15, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização.   

2015 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 15 com 1.000 metros.   150.000 

2015 Adequação de EEAB da captação 170.000 

TOTAL    952.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2011 Projeto de ampliação da ETE existente   150.000 

2011 Licenciamento da ETE existente   24.000 

2012 Regularização imobiliária   100.000 

2013/2014 Obras de ampliação da ETE existente de 26 l/s para 42,41 l/s   2.726.000 

2015 Implantação da EEE 6 e 150 mts de linha de recalque p/ reversão de bacia 175.000 

TOTAL    3.175.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2011-16-21 Móveis e utensílios   25.520 

2009-2010-2011 Renovação da Frota - Aquisição e Substituição   1.554.000 



2012-2017-2018   

2019-2020-2029   

2030-2031-2032   

2009-2037 Equipamentos de Informática - renovação a cada 05 anos 195.600 

2008 a 2037 Equipamentos de Uso Geral   300.000 

2012-2013 Automação de sistemas   143.000 

TOTAL   2.218.120 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 2.983 665.299 

Ligações novas de esgoto - Unidade 2.936 951.393 

Expansão da rede de água - Metros 8.950 608.614 

Expansão da rede de esgoto - Metros 14.682 1.967.386 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 2.290 510.620 

Remanejamento de redes de água - Metros 12.891 876.556 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 6.729 901.648 

Troca de Hidrômetros - Unidade 18.316 915.818 

TOTAL 7.397.335 

TOTAL GERAL 13.742.455 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: LUIZIANIA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2012 Implantação de 01 reservatório apoiado 150 m3   90.000 

2012 Construção da EEAT para o reservatório elevado   50.000 

2012 Anel de reforço de 300 mts para implantação de setorização (ZB)   80.000 

2021 Perfuração de poço profundo, equipamentos, montagem eletromecânica  180.000 

e urbanização   

2021 Adutora de água bruta (AAB) com 1000 metros 150.000 

TOTAL    550.000 



ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Implantação de coletor tronco ( L = 715 metros ) com diâmetro de  24.000 

 200 mm, para esgotamento das bacias SB2 e SB3   

2013 Projeto de construção de nova ETE   80.000 

2014 Licenciamento da ETE   4.000 

2014 Regularização imobiliária   80.000 

2015/2016 Obras de construção de nova ETE 10,48 l/s   736.000 

TOTAL    924.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2013-2015-2023 Renovação da frota - substituição de veículo/moto 171.000 

2025-2033-2035 

2010-2020-2030 Móveis e Utensilios   1.500 

2012 Automação de sistemas   22.000 

2008 a2037 Equipamentos de Uso Geral   30.000 

2009 a 2037 Equipamentos de informática - renovação a cada 05 anos   54.000 

TOTAL   278.500 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 850 189.590 

Ligações novas de esgoto - Unidade 842 272.782 

Expansão da rede de água - Metros 2.551 173.437 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.210 564.086 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 557 124.175 

Remanejamento de redes de água - Metros 3.022 205.512 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.557 208.637 

Troca de Hidrômetros - Unidade 4.454 222.713 

TOTAL 1.960.931 

TOTAL GERAL 3.713.431 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 



Município: MARIÁPOLIS 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Implantação de ETA compacta para correção cromo (Cr) com capacidade  260.000 

nominal de 6,3 l/s.   

2024 Construção de EEAT    140.000 

2024 Perfuração poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem  240.000 

eletromecânica e urbanização.   

2024 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com  1.400 metros   160.000 

2024 Construção reservatório apoiado de 150 m3   90.000 

TOTAL   890.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2008 Projeto de ampliação da ETE existente na sede   30.000 

2009 Construção de EEE na sub bacia 4 - L = 300 mts.   200.000 

2009 Licenciamento da ampliação da ETE   5.000 

2009 Regularização imobiliária   30.000 

2010 Obras de ampliação da ETE existente na sede de 3 l/s    335.000 

para 7,65 l/s.   

2012 Construção de EEE para reversão de bacia do sub-distrito 05, com 375 metros  200.000 

DISTRITO DE MOURÃO     

2013 Projeto de implantação do SES distrito de Mourão   30.000 

2014 Lincenciamento da SES   3.000 

2014 Regularização imobiliária   20.000 

2015 
Obras de implantação do SES do distrito de Mourão com capacidade  

247.000 
nominal de 0,20 l/s.   

TOTAL    1.100.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Móveis e utensílios 7.300 

2030-2035 

2009-2019-2029 Susbstituição e aquisição de frota   198.000 

2008-2036 Equipamentos de informática   54.000 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   45.000 

2011 Automação de sistemas   66.000 



TOTAL   370.300 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 656 146.272 

Ligações novas de esgoto - Unidade 813 263.525 

Expansão da rede de água - Metros 1.968 133.810 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.067 544.943 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 442 98.627 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.356 160.195 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 970 129.999 

Troca de Hidrômetros - Unidade 3.538 176.891 

TOTAL 1.654.261 

TOTAL GERAL 4.014.561 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: NOVA GUATAPORANGA 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Adutora de água bruta (AAB), com 690 metros - PVC 100 mm  69.000 

2020 
Implantação de 01 reservatório elevado de 100 m3   80.000 

TOTAL    149.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

  Não existe demanda de recurso para o período     

TOTAL    0 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2019-2029 Aquisição e renovação da frota   21.000 



2009-2016-2021 Móveis e Utensílios 7.990 

2031-2036 

2008 a 2037 
Equipamentos de uso geral 

  
30.000 

2016 
Automação de sistemas 

  
44.000 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 

TOTAL   120.090 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 288 64.120 

Ligações novas de esgoto - Unidade 276 89.557 

Expansão da rede de água - Metros 863 58.656 

Expansão da rede de esgoto - Metros 1.382 185.194 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 252 56.089 

Remanejamento de redes de água - Metros 1.092 74.226 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 682 91.442 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.012 100.598 

TOTAL 719.883 

TOTAL GERAL 988.973 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: OSCAR BRESSANE 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2012 Perfuração de poço profundo  PPS 1, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização   

2012 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS1 com 1.000 metros   150.000 

2026 
Instalação de reservatório apoiado 100 m3   81.000 



TOTAL    411.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2007 Implantação de EEE   122.000 

2007 Linha de recalque de 600 metros   60.000 

2007 Implantação da ETE com 6,39 l/s.   700.000 

TOTAL    882.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 

2009-2019-2029 
Móveis e utensílios 

  
14.890 

2008 a 2037 
Equipamentos de manutenção 

  
45.000 

2013 
Automação de sistemas 

  
55.000 

2009-2010-2015 

Aquisição e renovação da frota 59.000 
2019-2020-2025 

2029 

2030       

TOTAL   190.990 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 419 93.538 

Ligações novas de esgoto - Unidade 403 130.446 

Expansão da rede de água - Metros 1.258 85.569 

Expansão da rede de esgoto - Metros 2.013 269.750 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 308 68.693 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.458 167.158 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 930 124.638 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.464 123.204 

TOTAL 1.062.998 

TOTAL GERAL 2.546.988 
 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: OSVALDO CRUZ 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

SEDE       

2009 
Substituição dos equipamentos da AAB da captação Negrinhos 150.000 

2009 
Substituição dos equipamentos da AAT do reservatório do cemitério 40.000 

2010 
Implantação do tanque de recuperação de água de lavagem da ETA 80.000 

2012 
Implantação de EEAT na ETA para atendimento do reservatório  

140.000 
do Jardim das Bandeiras   

2012 
Perfuração de poço profundo PPS 01 equipamentos, montagem  

180.000 
 eletromecânica e urbanização    

2012 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 01, com 1.000 mts.   150.000 

2012 
Adutora de água Tratada (AAT) de 600 metros  para o J. das Bandeiras 200.000 

2020 
Perfuração de poço profundo PPS 02 equipamentos, montagem  

180.000 
 eletromecânica e urbanização    

2020 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 02, com 1.000 mts. 
  

150.000 

DISTRITO DE LAGOA AZUL   
  

2011 Implantação de desmineralizador de cromo de 2,0 m3/h, no distrito  60.000 

de Lagoa Azul   

2022 Perfuração de poço profundo, equipamentos, montagem eletromecânica 180.000 

e urbanização em Lagoa Azul em substituição ao existente   

TOTAL    1.510.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2008 e 2009 
Remanejamento de 1.200 metros de emissário de 400 mm até a Lagoa 

450.000 

DISTRITO DE LAGOA AZUL   
  

2018 Implantação de SES do distrito de Lagoa Azul ( Q = 1,00 l/s )   200.000 



      

TOTAL    650.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 169.950 

2025-2030-2035 

2009-2010-2013 

Móveis e Utensílios 78.100 2016-2019-2021 

2025-2029-2030 

2031 

2008 a 2037 
Equipamentos de manutenção 

  
600.000 

2013 
Automação de sistemas 

  
220.000 

2009-2010-2011 

Aquisição e renovação da frota 2.080.500 

2012-2013-2019 

2020-2021-2022 

2023-2029-2030 

2031-2032-2033 

TOTAL   3.148.550 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 4.454 993.173 

Ligações novas de esgoto - Unidade 4.339 1.405.679 

Expansão da rede de água - Metros 13.361 908.553 

Expansão da rede de esgoto - Metros 21.693 2.906.806 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 3.779 842.652 

Remanejamento de redes de água - Metros 24.631 1.674.891 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 10.005 1.340.627 

Troca de Hidrômetros - Unidade 30.227 1.511.333 

TOTAL 11.583.715 

TOTAL GERAL 16.892.265 
 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: PARAPUÃ 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Substituição de CMB da EEAT   10.000 

2027 
Perfuração de Poço profundo - PPS 8, equipamentos, montagem  

180.000 

eletromecânica e urbanização   

2027 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 8 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    340.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2012 Projeto de implantação da ETE   100.000 

2012 Licenciamento da ETE   11.000 

2012 Regularização imobiliária   60.000 

2013 Implantação de nova ETE com capacidade nominal de xxxx l/s. 929.000 

TOTAL    1.100.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 

2011-2017-2019 

Móveis e Utensílios 12.850 
2022-2023-2029 

2031 

2009 a 2037 
Equipamentos de uso geral 

  
435.000 

2010 
Automação de sistemas 

  
77.000 

2012-2013-2022 Aquisição e renovação da frota 423.000 

2023-2032-2033 

TOTAL   964.950 



ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 1.685 375.747 

Ligações novas de esgoto - Unidade 1.620 524.887 

Expansão da rede de água - Metros 5.055 343.733 

Expansão da rede de esgoto - Metros 8.100 1.085.415 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 1.251 278.888 

Remanejamento de redes de água - Metros 7.275 494.724 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 3.779 506.405 

Troca de Hidrômetros - Unidade 10.004 500.198 

TOTAL 4.109.997 

TOTAL GERAL 6.514.947 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: PIACATU 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Perfuração poço profundo PPS 5, equipamentos, montagem    200.000 

eletromecânica e urbanização.   

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5  com 1.000 metros   130.000 

2009 Reforço de  400 metros na rede de água de 100 mm   40.000 

2018 Perfuração poço profundo PPS 6, equipamentos, montagem    180.000 

eletromecânica e urbanização.   

2018 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 6  com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    700.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2012 Projeto de ampliação de ETE   48.000 

2012 Licenciamento da ampliação da ETE   4.800 

2012 Regularização imobiliária da ampliação da ETE   40.000 



2013/2014 Obras de ampliação da ETE existente de 6 l/s para 11,18 l/s   507.200 

2013 Implantação de  EEE e 600 mts de linha de recalque para reversão de bacia. 145.000 

TOTAL    745.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2011 Móveis e utensílios 10.507 

2016-2021 

2010-2015-2020 Aquisição e substituição de frota 423.000 

2025-2030-2035 

2009 a 2037 Equipamentos de informática   54.000 

2008 a 2037 Equipamentos de Uso Geral   45.000 

2013 Automação de sistemas   66.000 

TOTAL   598.507 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 957 213.369 

Ligações novas de esgoto - Unidade 927 300.235 

Expansão da rede de água - Metros 2.870 195.190 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.633 620.857 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 627 139.846 

Remanejamento de redes de água - Metros 3.945 268.227 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.644 220.235 

Troca de Hidrômetros - Unidade 5.016 250.820 

TOTAL 2.208.779 

TOTAL GERAL 4.252.286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: PIQUEROBI 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2029 Implantação de 01 reservatório  para 50 m3.   50.000 

2025 Perfuração de poço profundo PPS 4 em substituição ao existente 180.000 

TOTAL   230.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2009  Adequação de EEEs existente (Aquis. de 02 geradores para EEE`s.) 160.000 

2012  Implantação de EEE ( 50 ligações no bairro Alessandro Cordeiro) 65.000 

2012 

Implantação de 7.100 mts rede coletora não atendidas pelo % cresc. Veget. 

987.000 na ruas Alessandro Cordeiro (3.600 mts), Armando Sales de Oliveira  

e adjacencias (1.200 mts)e bairro Cruzeiro (2.300 mts).   

2023 Projeto de ampliação da ETE existente   30.000 

2024 Licenciamento da ETE   3.000 

2024 Regularização imobiliária   20.000 

2025 Ampliação  da ETE de 6,05 l/s para 7,23 l/s.   217.000 

TOTAL    1.482.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2011-2021-2031 Renovação e Substituição da frota.   33.000 

2008 a 2036 Equipamentos de Informática - Renovação a cada 5 anos.   54.000 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   60.000 

2010 Automação de sistemas   66.000 

TOTAL   213.000 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 717 159.804 

Ligações novas de esgoto - Unidade 945 306.133 

Expansão da rede de água - Metros 2.150 146.188 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.724 633.053 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 400 89.198 



Remanejamento de redes de água - Metros 2.404 163.496 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.106 148.196 

Troca de Hidrômetros - Unidade 3.200 159.980 

TOTAL 1.806.047 

TOTAL GERAL 3.731.047 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE  ADEQUAÇÃO E  AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: PRACINHA 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

  Não existe demanda de recurso para o período     

TOTAL   0 

ANO ESGOTO   VALOR 

  Não existe demanda de recurso para o período     

TOTAL    0 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2014-2019 Equipamentos de informática 17.100 

2024-2029-2034 

2010-2015-2020 Móveis e Utensílios   1.875 

2007 a 2036 Equipamentos de uso geral   30.000 

2014 Automação de sistemas   22.000 

2008-2018-2028 Aquisição e renovação da frota 21.000 

TOTAL   91.975 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 219 48.932 

Ligações novas de esgoto - Unidade 199 64.467 

Expansão da rede de água - Metros 658 44.763 

Expansão da rede de esgoto - Metros 995 133.311 



Remanejamento de ligações de água - Unidade 175 39.059 

Remanejamento de redes de água - Metros 1.201 81.656 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 601 80.523 

Troca de Hidrômetros - Unidade 1.401 70.054 

TOTAL 562.764 

TOTAL GERAL 654.739 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: QUEIRÓZ 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2008 Perfuração de um poço profundo PPS-05 equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização   

2008 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 5 com 1.000 metros   150.000 

2024 Perfuração de um poço profundo PPS-06, equipamentos, montagem 180.000 

eletromecânica e urbanização   

2024 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 6 com 1.000 metros   150.000 

2027 Implantação de reservatório apoiado 50 m3   50.000 

2027 Construção da EEAT    50.000 

TOTAL   760.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2009 Projeto de ampliação da ETE existente    30.000 

2009 Lincenciamento da ETE   3.000 

2009 Regularização imobiliária   30.000 

2010/2011 Obras de ampliação da ETE existente de 2,8 l/s para 6,85 l/s.   337.000 

TOTAL    400.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 a 2036 Equipamentos de informática - renovação a cada 05 anos   54.000 



2012-2022-2032 Renovação da frota - aquisição e substituição   36.000 

2009-2019-2029 Móveis e Utensilios   1.500 

2010 Automação de sistemas   33.000 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral 30.000 

TOTAL   154.500 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 859 191.491 

Ligações novas de esgoto - Unidade 844 273.498 

Expansão da rede de água - Metros 2.576 175.176 

Expansão da rede de esgoto - Metros 4.221 565.568 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 354 78.869 

Remanejamento de redes de água - Metros 1.709 116.199 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 911 122.085 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.829 141.454 

TOTAL 1.664.340 

TOTAL GERAL 2.978.840 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE  ADEQUAÇÃO E  AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Perfuração de poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização em substituição.   

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL   330.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Emissário para efluente final 2.500 mts   350.000 

2011 Projeto de ampliação da ETE   30.000 



2011 Licenciamento da ETE   5.000 

2012 Regularização imobiliária   30.000 

2012 Ampliação da ETE de 2,2 l/s para 4,17 l/s   210.000 

TOTAL    625.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 Móveis e utensílios   1.600 

2011-2021-2031 Aquisição e renovação da frota   33.000 

2007 a 2036 Equipamentos de uso geral   60.000 

2014 Automação de sistemas   33.000 

2009-2014-2019 Equipamentos de informática 17.100 

2024-2029-2034 

TOTAL   144.700 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 342 76.372 

Ligações novas de esgoto - Unidade 329 106.557 

Expansão da rede de água - Metros 1.027 69.865 

Expansão da rede de esgoto - Metros 1.644 220.348 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 259 57.786 

Remanejamento de redes de água - Metros 1.429 97.172 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 738 98.947 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.073 103.642 

TOTAL 830.690 

TOTAL GERAL 1.930.390 
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: Sagres 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA VALOR 



2008 Abastecimento Bairro placa 28 - melhorias no poço/reservação/desinfecção 25.000 

2008 e 2009 Implantação de reservatório apoiado de 50 m3/dia - sede 82.000 

2019 Perfuração de poço profundo - PPS 3, equipamentos  - p/ 12 m3/h - sede 145.000 

montagem eletromecânica, e urbanização  

2020 Adutora água bruta (AAB) do PPS 3 de 400 metros, diâmetro 75 mm - sede 45.000 

TOTAL 297.000 

ANO ESGOTO VALOR 

2009 Projeto/Licenciamento/regularização imobiliária da ampliação da ETE 90.000 

existente - sede 

2010 Obra de ampliação da ETE existente - sede - de 2,67 l/s para 5,10 l/s 220.000 

2009 Projeto/Licenciamento/regularização imobiliária para  SES (emissário/fossa 34.000 

filtro) no Bairo Placa 28 

2010 Implantação emissário/fossa filtro - Bairro Placa 28 155.000 

TOTAL  499.000 

ANO BENS DE USO GERAL VALOR 

2008 Móveis e utensílios 2.200 

2008 Implantação do sistema de telefonia 1.000 

2009 a 2036 Infomática - equipamentos e manutenção 54.000 

2007 A 2036 Equipamentos de Uso Geral 45.000 

2012-2022-2032 Renovação da frota 33.000 

TOTAL  135.200 

TOTAL GERAL 931.200 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: SALMOURÃO 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2012 Implantação de 01 reservatório apoiado 150 m3   90.000 



2020 Perfuração de poço profundo PPS 7, equipamentos, montagem   180.000 
eletromecânica e urbanização   

2021 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 7 com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    420.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Implantação de EEE, redes e 361 ligações    330.000 

2009 Redes e Ligações    370.000 

TOTAL    330.000 

 O valor de R$ 370.000 no ano de 2009, está apurado no crescimento vegetativo (Q14).   

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015-2020 Equipamentos de informática 17.100 

2025-2030-2035 

2010-2011-2015 

Móveis e Utensílios 9.400 
2016-2019-2024 

2029 

2008 a 2038 
Equipamentos de uso geral 

  
90.000 

2015 
Automação de sistemas 

  
55.000 

2011-2021-2031 
Aquisição e renovação da frota 112.500 

        

TOTAL   284.000 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 758 169.008 

Ligações novas de esgoto - Unidade 1.135 367.689 

Expansão da rede de água - Metros 2.274 154.608 

Expansão da rede de esgoto - Metros 5.674 760.345 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 533 118.940 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.571 174.805 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.282 171.816 

Troca de Hidrômetros - Unidade 4.266 213.324 

TOTAL 2.130.535 

TOTAL GERAL 3.164.535 
 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: SANTA MERCEDES 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2010 Perfuração poço profundo PPS 2 na área do reservatório em    180.000 

substituição ao existente (Reserva)   

TOTAL   180.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2008 Projeto de ampliação ETE existente na sede   30.000 

2009 Lincenciamento da ETE existente    5.000 

2009 Regulariação imobiliária    30.000 

2010 Obras de ampliação da ETE existente de 3,82 l/s para 7,07 l/s. 335.000 

2010 Implantação de EEE na rua Marcilio Dias L = 150 mts na sede   120.000 

DISTRITO DE TERRA NOVA D'OESTE     

2013 Projeto de implantação de SES no distrito de Terra Nova D'oeste 45.000 

2014 Lincenciamento da ETE   5.000 

2014 Regulariação imobiliária da ETE    40.000 

2015/2016 Obras de implantação do SES do distrito de Terra Nova D'oeste 510.000 

com capacidade nominal de 0,77 l/s   

TOTAL    1.120.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2015 Móveis e Utensilios 9.400 

2020-2030 

2009-2019-2029 Aquisição e Renovação da frota   112.500 

2008 a 2036 Equipamentos de Informática   54.000 

2008 a 2037 Equipamentos de Uso Geral   30.000 

2011 Automação de sistemas   66.000 

TOTAL   271.900 



ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 562 125.367 

Ligações novas de esgoto - Unidade 771 249.944 

Expansão da rede de água - Metros 1.687 114.686 

Expansão da rede de esgoto - Metros 3.857 516.859 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 362 80.764 

Remanejamento de redes de água - Metros 3.017 205.186 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.443 193.333 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.897 144.853 

TOTAL 1.630.992 

TOTAL GERAL 3.202.892 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Implantação de 01 reservatório apoiado de 200 m3   107.000 

2009 Implantação de EEAT   140.000 

2010 Perfuração de poço profundo PPS 1, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização   

2010 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 1, com 1.000 metros   150.000 

2012 Perfuração de poço profundo PPS 2, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização   

2012 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 2, com 1.000 metros   150.000 

2020 Perfuração de poço profundo PPS 3, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização   

2020 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 3, com 1.000 metros   150.000 

TOTAL    1.237.000 



ANO ESGOTO   VALOR 

2008 Projeto de nova ETE   30.000 

2008 Licenciamento da ETE   5.000 

2008 Regularização imobiliária   30.000 

2009/2010 Implantação da ETE com capacidade nominal de 9,87 l/s.   435.000 

TOTAL    500.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2010-2020-2030 Aquisição e renovação da frota   300.000 

2017-2022-2037 
Móveis e utensílios 

  
11.050 

2009 a 2038 
Equipamentos de uso geral 

  
90.000 

2017 
Automação de sistemas 

  
77.000 

2009 a 2038 
Equipamentos de informática 

  
44.900 

TOTAL   522.950 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 754 168.152 

Ligações novas de esgoto - Unidade 739 239.473 

Expansão da rede de água - Metros 2.262 153.825 

Expansão da rede de esgoto - Metros 3.696 495.207 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 507 113.166 

Remanejamento de redes de água - Metros 780 53.017 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 1.614 216.283 

Troca de Hidrômetros - Unidade 4.059 202.968 

TOTAL 1.642.092 

TOTAL GERAL 3.902.042 
 

 

 

 

 

 



UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: LUTÉCIA 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

2009 Perfuração poço profundo PPS.01, equipamentos, montagem  180.000 

eletromecânica e urbanização.   

2009 Adutora de água bruta (AAB) do PPS 1 com 1.000 metros.   150.000 

2010 Instalação de um reservatório apoiado  para 75 m3   60.000 

TOTAL   390.000 

ANO ESGOTO   VALOR 

2007/2008  Obras de implantação ETE  com capacidade nominal de 9,62 l/s 1.240.000 

2007/2008 Implantação de EEE e linha de recalque com 1.200 metros.   260.000 

2009 Implantação emissário final com extensão de 2.500 mts de 200 mm 250.000 

TOTAL    1.750.000 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009-2010-2011 

Móveis e utensílios 32.598 2019-2020-2021 

2029-2030-2031 

2008-2009-2014 

Aquisição e renovação de frota 59.000 2018-2019-2024 

2028-2029 

2008 a 2036 Equipamentos de informática   54.000 

2007 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   45.000 

2012 Automação de sistemas   55.000 

TOTAL   245.598 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 741 165.198 

Ligações novas de esgoto - Unidade 714 231.285 

Expansão da rede de água - Metros 2.222 151.123 

Expansão da rede de esgoto - Metros 3.569 478.274 



Remanejamento de ligações de água - Unidade 354 78.983 

Remanejamento de redes de água - Metros 2.076 141.138 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 915 122.593 

Troca de Hidrômetros - Unidade 2.833 141.659 

TOTAL 1.510.252 

TOTAL GERAL 3.895.850 
 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: AGUAPEÍ - UGRHI 20 

Município: TUPÃ 

Período: 2008 A 2038 

ANO AGUA   VALOR 

SEDE       

2008 Remanej. de rede de fibrocimento para PVC 11.000 metros   750.000

2010 Interligação do sistema Parque Industrial ao Parque Universitario com  200.000

extensão de 1.540 metros, diâmetro de 250 mm.    

2012 Anel de reforço para o sistema zona leste 1500 mts. Rede 250mm 620.000

2014 Interligação do sistema P. Univers. ao P. Central 2.700 mts.Defofo 250mm 1.100.000

2014 Perfuração de poço profundo PPS 30, equipamentos, montagem  180.000

eletromecânica e urbanização   

2014 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 30 com 1.000 metros   

150.000

2014 Perfuração de poço profundo PPS 31, equipamentos, montagem  180.000

eletromecânica e urbanização   

2014 
Adutora de água bruta (AAB) do PPS 31 com 1.000 metros   

150.000

2014 
Equipamentos para ampliação da produção  do poção   

110.000

2015 
Revisão da concepção e projeto técnico do sistema de A/E   

400.000

DISTRITOS 
    

  

2008 
Perfuração de poço profundo PPS 3 em subst. ao existente - Varpa   

200.000

2020 
Perfuração de poço profundo PPS 2 em subst. ao existente - Universo 

180.000



2022 Perfuração de poço profundo PPS 3 em subst. ao existente - Parnaso 180.000

TOTAL    4.400.000

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       

2008 Adequação da EEE  do J. Apoena + gerador + CMB - sede   200.000

2009 
Remanejamento do recalque da EEE - J. Apoena -  com 2.000 metros na 
sede 650.000

2011 Construção do laboratório para monitoramento da ETE na sede 50.000

2012 Remanejamento do coletor tronco 1000 mts. - chegada J. Apoena - sede 150.000

2012-2013 
Remanejamento de emissário final 600mm, 1.620 mts. da ETE  na sede 

780.000

2021 
Adequação da ETE na sede   1.000.000

DISTRITO DE VARPA 
    

2013 Execução das EEE  e linha de recalque de 400 metros, em Varpa.  65.000

2019 
Adequação da ETE do distrito de Varpa    210.000

DISTRITO DE PARNASO 
    

2013 Execução das EEE e linha de recalque de 120 metros,  em Parnaso  65.000

2018 
Projeto de ampliação da ETE de Parnaso    30.000

2019 
Licenciamento da ETE - Parnaso   3.000

2019 
Regularização imobiliária   20.000

2020 
Obras de ampliação da ETE de Parnaso de 1,14 l/s para 1,34 l/s 157.000

DISTRITO DE 
UNIVERSO 

2018 
Projeto de ampliação da ETE de Universo   30.000

2019 
Licenciamento da ETE - Universo   3.000

2019 
Regularização imobiliária   20.000

2020 
Obras de ampliação da ETE de Universo de 2,26 l/s para 2,86 l/s 157.000

TOTAL    3.590.000

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2008 a 2036 Equipamentos de Informática    932.300

2009-2019-2029 
Móveis e Utensílios 

  
9.000

2011-2012 
Automação de Sistemas 

  
242.000

2007 a 2036 
Equipamentos de Uso Geral 

  
2.100.000

2008 a 2018 Aquisição e renovação de frota 6.515.000

2021 a 2028 



2030 a 2034 

TOTAL   9.798.300

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2008 a 2038 

Ligações novas de água - Unidade 11.215 2.500.998

Ligações novas de esgoto - Unidade 11.117 3.601.988

Expansão da rede de água - Metros 33.646 2.287.908

Expansão da rede de esgoto - Metros 55.586 7.448.556

Remanejamento de ligações de água - Unidade 8.375 1.867.660

Remanejamento de redes de água - Metros 41.814 2.843.361

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 20.946 2.806.701

Troca de Hidrômetros - Unidade 66.995 3.349.727

TOTAL 
26.706.90

0

TOTAL GERAL 
44.495.20

0
 

 

UNIDADE DE NEGÓCIO BAIXO PARANAPANEMA - RB 

DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO INTEGRADO - RBC 

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO  DOS SISTEMAS 

BACIA HIDROGRÁFICA: PEIXE - UGRHI 21 

Município: ALVARES MACHADO 

Período: 2007 A 2037 

ANO AGUA   VALOR 

SEDE       

2008 
Perfuração de poço profundo PPS 13, equipamentos,  montagem  

180.000 
eletromecânica e urbanização.   

2008 Adutora de água bruta ( AAB ) do PPS 13 com 1.000 metros.   150.000 

2008 Implantação do sistema de distribuição água - J. Cobral   120.000 

2008 e 2009 Implantação de ETA compacta para correção de cromo (Cr) com  450.000 
capacidade nominal de 30 l/s.   

2012 Construção reservatório apoiado - 500 m3   220.000 

2015 
Perfuração de poço profundo PPS 14, equipamentos,  montagem  

180.000 
eletromecânica e urbanização.   

2015 Adutora de água bruta ( AAB ) do PPS 14 com 1.000 metros.   150.000 

2015 Revisão da concepção e projeto técnico de sistema A/E   150.000 

2023 
Perfuração de poço profundo PPS 15, equipamentos,  montagem  

180.000 
eletromecânica e urbanização.   



2023 Adutora de água bruta ( AAB ) do PPS 15 com 1.000 metros.   150.000 

2031 
Perfuração de poço profundo PPS 16, equipamentos,  montagem  

180.000 
eletromecânica e urbanização.   

2031 Adutora de água bruta ( AAB ) do PPS 16 com 1.000 metros.   150.000 

DISTRITO DE CEL. GOULART 

2018 
Perfuração de poço profundo PPS 2 em subst. ao existente no 

180.000 
distrito de Cel. Goulart.   

SISTEMA INTEGRADO PRESIDENTE PRUDENTE 

2007 Implantação da adução ETA Cohab - 4.820 mts (CEF)   22.860 

2007/2008 Ampliação de CR - setor ETA 7.000 m3 - sede   52.070 

2008 Projeto para adequação e disposição do lodo da ETA    2.540 

2012/2013 Obras de adequação e disposição do lodo da ETA   27.940 

2012/2017 Obras de melhoria da ETA   16.383 

2013 Ampliação da captação e adução do EEAB - Rio do Peixe   6.604 

2013/2014/2015 Ampliação de CR - setor Cohab   6.033 

TOTAL   2.574.430 

ANO ESGOTO   VALOR 

SEDE       
2007-2008 Projeto Reversão esgotos ETE Limoeiro    18.380 

2009 e 2010 Reversão esgotos para ETE Limoeiro de Pres. Prudente e a construção 2.000.000 
de 3 EEEs (12-13-14) e linha de recalque e adequação de EEE  existente. 

2020 a 2022 Projeto e implantação SES Jd Cobral   121.500 

DISTRITO DE CEL. GOULART 

2009 Projeto de implantação SES distrito de Coronel Goulart   50.000 

2010 Licenciamento da ETE   5.000 

2010 Regularização imobiliária   50.000 

2011 Obras de implantação do SES no distrito de Cel. Goulart com capacidade  595.000 
nominal de 1,62 l/s.   

SISTEMA INTEGRADO PRESIDENTE PRUDENTE 

2008 Implantação aterro exclusivo para sólidos ETE Limoeiro.   194.676 
2012 Melhoria e adequação da ETE (Peneira fina, Hiperbólica p/ tanque aeração. 75.480 

2017-2018 Ampliação da ETE Limoeiro de 493 l/s para 645,96 l/s.   754.800 

TOTAL    3.864.836 

ANO BENS DE USO GERAL   VALOR 

2009 a 2036 Equipamentos de Informática   155.640 

2008 a 2036 Equipamentos de Uso Geral   290.000 

2012 e 2013 Automação de sistemas   132.000 

2009 e 2025 Móveis e utensílios   4.000 

2010-2011-2012 

Aquisição e renovação da frota 715.000 2013 

2030-2031 

2032-2033 



TOTAL   1.296.640 

ANO CRESCIMENTO VEGETATIVO E REMANEJAMENTOS QDE VALOR 

2007 a 2037 

Ligações novas de água - Unidade 6.983 1.557.227 

Ligações novas de esgoto - Unidade 7.018 2.273.848 

Expansão da rede de água - Metros 20.949 1.424.549 

Expansão da rede de esgoto - Metros 35.090 4.702.093 

Remanejamento de ligações de água - Unidade 3.038 677.538 

Remanejamento de redes de água - Metros 17.064 1.160.374 

Remanejamento de redes de esgoto - Metros 9.130 1.223.476 

Troca de Hidrômetros - Unidade 24.304 1.215.193 

TOTAL 14.234.298 

TOTAL GERAL 21.970.204 
 



Financiamento:

Execução:

Realização:

Apoio:


